

Календарный план реализации инновационного проекта
«Внедрение модели формирования технологической грамотности у учащихся
допрофильных и профильных классов на основе создания технических
устройств с функциями искусственного интеллекта»
на 2026/2027 учебный год

Организационно-подготовительный этап (сентябрь – ноябрь 2026 г.)

Предварительная оценка готовности учреждений образования к внедрению модели формирования технологической грамотности у учащихся допрофильных и профильных классов на основе создания технических устройств с функциями ИИ

Направление деятельности	Содержание работы	Сроки исполнения	Ответственные	Категория участников
Организационно-управленческое обеспечение	Определение условий, возможностей школы	Август 2026	Руководство школы	Руководство школы
	Разработка концепции реализации проекта, определение целей и задач проекта	Август 2026	Научные консультанты	Руководство школы
	Разработка проектов локальных правовых актов, оформление документов (инновационный проект как документ) для получения статуса – учреждение образования, реализующее инновационный проект в соответствии с приказом Министра образования	Сентябрь 2026	Руководство школы	Педагогические работники
	Утверждение функциональных обязанностей участников проекта	Октябрь 2026	Руководство школы	Участники инновационной деятельности
	Популяризация инновационной	Сентябрь 2026	Руководство школы	инженер-программист,

	идеи в педагогическом коллективе (создание творческой группы)			педагоги
Информационно-аналитическое обеспечение	Подготовка технических ресурсов к работе (установка оборудования и настройка необходимой функциональности системы, установка ПО, подключение к Интернет, обеспечение сохранности оборудования)	Сентябрь 2026	Руководство школы	Инженер-программист, педагоги
	Определение направлений реализации проекта	Октябрь 2026	Творческая группа	Педагогические работники
	Разработка механизма диагностики готовности учреждения образования к инновационной деятельности	Сентябрь 2026	Руководство школы	Руководство школы
	Знакомство с руководством учреждений-партнеров, определение направлений взаимодействия в рамках реализации проекта при непосредственном участии консультанта	Сентябрь 2026	Руководство школы	Руководство школы
Научно-методическое обеспечение	Разработка стратегии построения информационно образовательной среды в УО	Октябрь 2026	Руководство школы	Инженер-программист, педагоги
	Составление	Октябрь	Руководство	Методист УО

	программы методического сопровождения инновационного проекта	2026	школы	«Ошмянский районный учебно-методический кабинет»
	Выявление рисков реализации инновационного проекта, определение мер по их предотвращению	Октябрь 2026	Руководство школы, научные консультанты	Руководство школы
	Создание банка данных педагогической информации по проблемам формирования технологической грамотности учащихся, разработке технических устройств на основе ИИ	В течение года	Руководство школы, руководители творческой группы	
Работа с педагогами	Проведение педагогического совета (или совещания)	Сентябрь 2026	Руководство школы	Педагогические работники
	Проведение совещания для педагогов по ведению документации, дневников инновационной деятельности	Октябрь 2026	Руководство школы	Педагогические работники
	Организация работы по самообразованию педагогов (выбор темы, составление плана)	Октябрь 2026	Руководство школы	Участники творческой группы
	Организация групповых и индивидуальных консультаций для участников инновационного проекта на базе учреждения	В течение года	Научные консультанты	Педагогические работники, руководство школы

	образования, АО			
	Организация работы по ведению педагогами Э-портфолио инновационной деятельности	В течение года	Руководство школы	Участники творческой группы
	Организация постоянно действующих семинаров для педагогов по внедрению в практику работы модели	В течение года	Руководство школы	Участники творческой группы
Работа с учащимися	Проведение мониторинговых исследований (констатирующий этап)	Ноябрь 2026	Педагог-психолог	Учащиеся, педагоги, руководство школы
Психолого-педагогическое сопровождение	Определение экспериментальных и контрольных классов	Сентябрь 2026	Руководство школы	Учащиеся
	Подготовка пакета диагностических методик, используемых в ходе ИД	Сентябрь 2026	Научные консультанты	Педагог-психолог
	Составление программы психологического сопровождения инновационного проекта	Октябрь 2026	Научные консультанты	Педагог-психолог

Проектировочный этап (ноябрь 2026 г. - декабрь 2026 г.)

Создание информационно-образовательной среды учреждения образования, адаптация научно-методического обеспечения

Направление деятельности	Содержание работы	Сроки исполнения	Ответственные	Категория участников
Организационно-управленческое обеспечение	Корректировка структуры и содержания образовательного процесса с учетом выбранного направления внедрения модели	Декабрь 2026	Руководство школы	Участники инновационной деятельности

	Делегирование управленческих позиций участникам инновационной деятельности: распределение ролей, назначение руководителей подструктур	Ноябрь 2026	Руководство школы	Педагогические работники
Информационно-аналитическое обеспечение	Обеспечение сетевого взаимодействия с субъектами инновационной деятельности	На протяжении всего срока реализации проекта	Руководство школы	Инженер-программист
	Организация доступа к информационным ресурсам, размещенным в глобальной региональной и локальной компьютерных сетях для всех субъектов образовательного процесса	На протяжении всего срока реализации проекта	Руководство школы	Инженер-программист, участники инновационной деятельности
	Создание механизма аккумуляции педагогического опыта	Ноябрь 2026	Руководство школы	Инженер-программист, педагоги
Научно-методическое обеспечение	Создание информационного банка учебно-методических материалов	На протяжении всего срока реализации проекта	Руководство школы	Инженер-программист, педагоги
	Взаимодействие с консультантом на предмет оказания консультационной помощи в определении тем педагогических исследований в рамках проекта	Ноябрь 2026	Научные консультанты	Педагогические работники
	Проведение онлайн-семинара «Теоретические	Ноябрь 2026	Научные консультанты	Педагогические работники

	основы реализации модели формирования технологической грамотности у учащихся допрофильных и профильных классов на основе создания технических устройств с функциями искусственного интеллекта»			
Работа с педагогами	Диагностика по заявленным критериям	Ноябрь 2026	Педагог-психолог	Педагогические работники
	Организация работы творческих групп педагогов	На протяжении всего срока реализации проекта	Руководитель творческой группы	Педагогические работники
	Организация постоянно действующего семинара «Методические особенности формирования технологической грамотности у учащихся допрофильных и профильных классов на основе создания технических устройств с функциями искусственного интеллекта»	На протяжении всего срока реализации проекта	Руководство школы, научные консультанты	Педагогические работники
Работа с учащимися	Привлечение к участию в STEAM-проектах	Ноябрь 2026	Педагоги	Учащиеся ЭК
Психолого-педагогическое сопровождение	Обработка данных констатирующего этапа	Декабрь 2026	Педагог-психолог	

Практический этап (январь 2027 г. – март 2029 г.)

Внедрение модели формирования технологической грамотности у учащихся допрофильных и профильных классов на основе создания технических устройств с функциями ИИ

Направление деятельности	Содержание работы	Сроки исполнения	Ответственные	Категория участников
Организационно-управленческое обеспечение	Экспертная оценка материалов инновационной деятельности	В течение срока реализации проекта	Руководство школы	
	Составление и анализ промежуточных справок (отчетов) о результатах инновационной деятельности	По итогам учебного года	Руководство школы	
	Проведение педагогических советов по проблеме инновационной деятельности	Согласно плану работы	Руководство школы	Педагогические работники
	Создание условий для повышения квалификации педагогов в области осуществления инновационной деятельности	В течение срока реализации проекта	Руководство школы	Педагогические работники
Информационно-аналитическое обеспечение	Организация деятельности информационно-аналитического центра по направлениям: - информирование педагогической общественности о ходе инновационной деятельности; - предоставление информации на сайт УО; - создание банка данных образцов инновационного педагогического опыта	В течение срока реализации проекта	Руководство школы, инженер-программист	Участники инновационной деятельности
	Консультирование по вопросам осуществления инновационной	В течение срока реализации проекта	Научные консультанты	Участники инновационной деятельности

	деятельности в онлайн-режиме			
	Поддержка сетевого взаимодействия с субъектами инновационной деятельности	В течение срока реализации проекта	Руководство школы, научные консультанты	Участники инновационной деятельности
Научно-методическое обеспечение	Создание электронного банка методических разработок педагогов (конспектов занятий, каталога работ учащихся, технологических карт)	Постоянно	Руководитель творческой группы	Педагогические работники
Работа с педагогами	Ведение дневников инновационной деятельности	В течение срока реализации проекта	Руководитель творческой группы	Педагогические работники
	Осуществление самообразования (или прохождение сетевых дистанционных курсов) педагогов-инноваторов	В течение срока реализации проекта	Руководитель творческой группы	Педагогические работники
	Участие в семинарах по инновационной деятельности	1 раз в четверть	Научные консультанты	Участники инновационной деятельности
	Проведение консультаций для учителей-инноваторов	Постоянно	Руководитель творческой группы	Педагогические работники
	Обобщение накопленного опыта, подготовка публикаций	Постоянно	Руководитель творческой группы	Педагогические работники
	Участие в научно-практических конференциях педагогов	Постоянно	Руководитель творческой группы	Педагогические работники
	Проведение открытых занятий для законных представителей учащихся	Постоянно	Руководитель творческой группы	Педагогические работники

	Проведение открытых занятий, мастер-классов	Постоянно	Руководитель творческой группы	Педагогические работники
	Создание электронного портфолио каждого класса-участника инновационной деятельности	Постоянно	Руководитель творческой группы	Педагогические работники
	Организация обмена опытом работы по осуществлению инновационного проекта с учреждениями-партнерами	Постоянно	Руководство школы	Участники инновационной деятельности
	Выявление наиболее эффективных приемов и механизмов организации инновационной деятельности	Постоянно	Руководство школы	Участники инновационной деятельности
	Разработка методических рекомендаций по внедрению модели формирования технологической грамотности у учащихся допрофильных и профильных классов на основе создания технических устройств с функциями ИИ	Постоянно	Руководство школы, руководитель творческой группы	Участники инновационной деятельности
	Информирование законных представителей о ходе инновационной деятельности	Постоянно	Руководство школы, руководитель творческой группы	Законные представители учащихся
Работа с учащимися	Организация образовательного процесса в соответствии с	Постоянно	Руководство школы	Педагоги, учащиеся, законные представители

	моделью формирования технологической грамотности у учащихся допрофильных и профильных классов на основе создания технических устройств с функциями ИИ			учащихся
Психолого-педагогическое сопровождение	Мониторинг качества работы по реализации проекта	Постоянно	Руководство школы, педагог-психолог, руководитель творческой группы	Участники инновационной деятельности
	Индивидуальное консультирование педагогов, участников инновационной деятельности, по психолого-педагогическим вопросам в рамках проекта	Постоянно	Педагог-психолог	Участники инновационной деятельности